

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
**«УСТЬ-АБАКАНСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»**

655100, Республика Хакасия, рп. Усть-Абакан, ул. Гидролизная, дом 1-а, тел. (839032) 2-09-27,  
e-mail: uadsh@mail.ru

**Заместителю прокурора  
прокуратуры Усть-Абаканского района  
Н.Н. Хилтунову**

**Директора  
МБУДО «Усть-Абаканская СШ»  
Н.Ю. Крикьянца**

17.04.2023 между Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Усть-Абаканская спортивная школа» (МБУДО «Усть-Абаканская СШ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» и Индивидуальным Предпринимателем Маргиани Леваном Нодариевичем был заключен Контракт № 0380200000123001468 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Усть-Абаканская спортивная школа», расположенного по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, рп. Усть-Абакан, ул. Гидролизная, 1А (далее – Контракт) (идентификационный код закупки 233191000916619100100100060014391243) в сроки в течение 90 (девятидесяти) календарных дней с даты подписания контракта.

Фактически работы выполнены и приняты в срок 14.07.2023, документ о приемке № 1 от 14.07.2023, с исправлением от 24.07.2023 года.

С нашей стороны, своевременно, 28.07.2023 года в Министерство физической культуры и спорта Республики Хакасия (далее – Министерство) за исх. от 27.07.2023 года № 1805 была направлена заявка на финансирование выполненных работ по Контракту.

21.08.2023 года за исходящим от 14.08.2023 года № 160-2179-СК Министерства поступил отказ от финансирования заявки в связи с выявленными замечаниями к качеству и несоответствию выполненных работ.

Дополнительным соглашением к Контракту от 06.10.2023 № 3 внесены изменения в локальный сметный расчет в связи с выявленной необходимостью выполнения дополнительных работ неучтенных локальным сметным расчетом, а также в локальном сметном расчете присутствовали излишне учтенные работы без изменения цены контракта согласно ведомости изменения сметной стоимости.

13.10.2023 года вновь была подана заявка в Министерство на финансирование вышеуказанных работ. В финансировании было отказано в связи с выявленной технической ошибкой в локальном сметном расчете 20.10.2023 года в устной форме представителем Министерства.



В ЕИС Поставщику 03.11.2023 года было отказано в приемке по вышеуказанным основаниям.

Дополнительным соглашением к Контракту от 01.11.2023 года № 4 внесены изменения в локальный сметный расчет с исправлением технической ошибки.

10.11.2023 года вновь была подана заявка в Министерство на финансирование исх. от 10.11.2023 № 2891.

15.11.2023 года подписаны документы о приемке в ЕИС и в соответствии с установленным сроком, в течение 7 рабочих дней будет произведена оплата выполненных работ по контракту.

Приложение:

1. Копия заявки на финансирование от 27.07.2023 № 1805 на 1 л в 1 экз..
2. Копия заявки на финансирование от 13.10.2023 № 2596 на 1 л. в 1 экз..
3. Копия заявки на финансирование от 10.11.2023 № 2891 на 1 л. в 1 экз.
4. Копия ответа Министерства от 14.08.2023 № 160-2179-СК на 2 л. в 1 экз.
5. Копия дополнительного соглашения от 06.10.2023 № 3 на \_\_\_ л. в 1 экз.
6. Копия дополнительного соглашения от 11.11.2023 № 3 на \_\_\_ л. в 1 экз.

Директор



Н.Ю. Крикьянц